



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ABRIL 2025

Objetivo

El objetivo principal del Plan Anual de Adquisiciones es garantizar la correcta y eficiente utilización de los recursos asignados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad. Este informe abarca el seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas durante el mes de abril y hasta el 13 de mayo de 2025.

Metodología

Para la elaboración de este informe, se tomaron en cuenta los datos recopilados por el Grupo de Gestión Contractual, es así como la información fue verificada y consolidada para ofrecer un panorama claro y detallado sobre el estado de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN GLOBAL_ABRIL 2025

No. Procesos estimados abril

64

Valor total estimado abril

115,170,003,153 COP

EN EJECUCIÓN		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		FIRMADO		SIN RADICAR		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	64	115,170,003,153 COP
9	3,493,869,565 COP	1	26,107,266 COP	2	64,400,000 COP	52	111,585,626,322 COP		
14%	3%	2%	0.02%	3%	0.06%	81%	97%		

Tabla No.1 Consolidado de necesidades abril

Para el mes de abril se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor, en un 3% frente a lo proyectado para el mes. En términos de cantidades, es decir según el número de procesos de contratación estimados para el mes de abril, se ejecutó en un 14% frente a lo programado para el mes (se aclara que esta ejecución porcentual se expresa con base en el último Plan de Adquisiciones Versión 16 que fue publicado el 09 de abril de 2025 y no el primero que fue elaborado por el ministerio).

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020

ESTADO	EN EJECUCIÓN		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		SIN RADICAR		FIRMADO		TOTAL GENERAL	
MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Contratación directa Persona Jurídica					24	70,127,149,894 COP			24	70,127,149,894 COP
Contratación directa Persona Natural	8	460,869,565 COP	1	26,107,266 COP	12	548,669,435 COP	2	64,400,000 COP	23	1,100,046,266 COP
Contratación régimen especial					1	3,806,278,371 COP			1	3,806,278,371 COP
Contratación régimen especial (con ofertas)					1	9,586,838,000 COP			1	9,586,838,000 COP
Licitación pública	1	3,033,000,000 COP			5	23,979,821,629 COP			6	27,012,821,629 COP
Mínima cuantía					3	182,809,826 COP			3	182,809,826 COP
Selección abreviada - acuerdo marco					1	400,000,000 COP			1	400,000,000 COP
Selección abreviada menor cuantía					3	1,354,059,167 COP			3	1,354,059,167 COP
TOTAL, GENERAL	9	3,493,869,565 COP	1	26,107,266 COP	52	111,585,626,322 COP	2	64,400,000 COP	64	115,170,003,153 COP

Tabla No.2 Estado actual de las necesidades de contratación estimadas para abril




Gráfico No. 1 Estado actual de las necesidades de contratación estimadas para abril

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020



Modalidad / Tipología	Cantidad	Valor
Contratación directa persona jurídica	0	COP
Contratación directa persona natural	8	460,869,565 COP
Total general	8	460,869,565 COP

Tabla No.3 Procesos de contratación finalizados

Durante el mes de abril se suscribieron 8 contratos, todos correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión con personas naturales.

Modalidad / Tipología	Cantidad	Valor
Contratación directa persona jurídica	0	COP
Contratación directa persona natural	3	90,507,266 COP
Total general	3	90,507,266 COP

Tabla No.4 Procesos de contratación en trámite.

Ahora bien, como se presenta en la anterior tabla a la fecha corte de elaboración del presente informe siendo esta el 13 de abril del 2025 hay 3 procesos de contratación en trámite, que se iniciaron en el mes correspondiente al informe, 1 en proceso de contratación por un valor total estimado de 26,107,266 COP y 2 ya firmados con valor estimado correspondiente a 64,400,000 COP todos correspondiente a la tipología de persona natural.

DEPENDENCIA	EN EJECUCIÓN		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		FIRMADO		SIN RADICAR		TOTAL GENERAL	
DEPENDENCIA	CANTIDA D	VALOR ESTIMAD O	CANTIDA D	VALOR ESTIMAD O	CANTIDA D	VALOR ESTIMAD O	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDA D	VALOR ESTIMADO
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria							1	34,983,149,894 COP	1	34,983,149,894 COP
Dirección de Promoción y Prevención							1	6,873,253,150 COP	12	6,873,253,150 COP
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	1	22,974,120 COP							1	22,974,120
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales							1	85,562,190 COP	1	85,562,190 COP
Oficina de Control Interno Disciplinario							1	45,822,000 COP	1	45,822,000 COP
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	2	100,000,000 COP			1	50,000,000 COP	2	90,000,000 COP	5	240,000,000 COP
Oficina de Promoción social					1	14,400,000	17	42,352,878,522 COP	18	42,367,278,522 COP

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020

						00 COP				522 COP
Oficina Tecnología de la Información y la Comunicación	5	3,325,073,445 COP	1	26,107,266 COP			10	25,661,762,897 COP	16	29,012,943,608 COP
Subdirección Administrativa							2	440,000,000 COP	2	440,000,000 COP
Subdirección de Gestión de Operaciones							4	945,508,343 COP	4	945,508,343 COP
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1	45,822,000 COP					2	107,689,326 COP	3	153,511,326 COP
TOTAL	9	3,493,869,565 COP	1	26,107,266 COP	2	64,400,000 COP	52	111,585,626,322 COP	64	115,170,003,153 COP

Tabla No.5 Estado actual de las necesidades de contratación estimadas para abril por dependencia

En términos de cantidad de procesos de contratación pendientes de radicación (64), encabeza el listado la Oficina de Promoción Social con 17 pendientes equivalente a un 33%, le sigue la Oficina de Tecnología de la información y la comunicación con 10 pendientes equivalente a un 19% , en tercer lugar está la Subdirección de gestión de operaciones con 4 pendientes equivalentes a un 8 %, seguidamente están la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres , la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Gestión del Talento Humano cada una con 2 pendientes correspondiente a un 4% la siguen la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, la Dirección de Promoción y Prevención, la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y la Oficina de Control Interno Disciplinario cada una con 1 pendiente y con una participación del 2% respectivamente.

ESTADO	SIN RADICAR			
Dependencia	Valor total estimado	%	Cantidad	%
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	34,983,149,894 COP	31.35%	1	2%
Dirección de Promoción y Prevención	6,873,253,150 COP	6.16%	12	23%
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales	85,562,190 COP	0.08%	1	2%
Oficina de Control Interno Disciplinario	45,822,000 COP	0.04%	1	2%
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	90,000,000 COP	0.08%	2	4%
Oficina de Promoción social	42,352,878,522 COP	37.96%	17	33%
Oficina Tecnología de la Información y la Comunicación	25,661,762,897 COP	23.00%	10	19%
Subdirección Administrativa	440,000,000 COP	0.39%	2	4%
Subdirección de Gestión de Operaciones	945,508,343 COP	0.85%	4	8%
Subdirección de Gestión del Talento Humano	107,689,326 COP	0.10%	2	4%
Total general	111,585,626,322 COP	100%	52	100%

Tabla No.6 Dependencias con trámites pendientes por radicar de abril

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020



Ahora bien, respecto a las adquisiciones previstas para el mes de Abril, se evidencia que la Oficina de Promoción social tiene pendiente de radicación de un total de 17 contratos siendo la dependencia con la cantidad más alta en términos cualitativos y en términos financieros por la suma de 42,352,878,522 COP y un porcentaje de 38%, le sigue la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria y una suma de 34,983,149,894 COP participación porcentual del 32%, seguida de la Oficina Tecnología de la Información y la Comunicación con un valor de 25,661,762,897 COP participación porcentual del 23%, como se puede evidenciar ocupan primero, segundo y tercer lugar respectivamente tanto en términos financieros como en términos cuantitativos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las dependencias deben actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando identifiquen líneas que no se ejecutarán y deban ser eliminadas. Esto organiza la gestión presupuestal, contribuye al logro de metas y previene expectativas contractuales incumplibles.

Es importante que las dependencias sigan la programación establecida en la circular para tramitar las modificaciones del plan con anticipación, evitando reprocesos y dificultades en los procesos de contratación del ministerio.

El área remitente debe revisar y el Grupo de Gestión Contractual debe validar la información del Plan Anual de Adquisiciones en las solicitudes de contratación antes de continuar con el trámite. De esta manera, se asegura que cada proceso esté alineado con la programación definida y evita el uso múltiple de una sola línea del plan. Es esencial incluir los procesos de contratación desde la publicación inicial del plan para mejorar la información a la comunidad y fortalecer el control social sobre las contrataciones del Ministerio.