



La salud
es de todos

Minsalud

Informe de seguimiento a proyectos de inversión

Enero – Junio 2020

*Oficina Asesora de Planeación y Estudios
Sectoriales – Grupo Planeación*

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



1. Introducción

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales se fundamenta en criterios de impacto y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información registrada para cada proyecto de inversión en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI y en la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores/gerentes de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

En este sentido, este ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo para registrar el avance al mes de junio de los proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social MSPS.

Los indicadores de seguimiento que se analizan son los siguientes:

- **% de Ejecución** = Obligación / Apropiación Vigente
- **% de Avance Físico del Producto** = % de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropiación Vigente. Corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos, ponderado por el peso que cada uno tiene en el costo total del proyecto
- **% de Avance Gestión** = % de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropiación Vigente. Es el porcentaje de los indicadores de gestión, de acuerdo con la ponderación registrada en el SUIFP.

Como parte de la metodología se han definido tres rangos de evaluación así:

ALTO	MEDIO	BAJO
≥ 90	$\geq 80 - < 90$	< 80
		

La estructura de este informe parte de la descripción de los resultados generales de la entidad, para luego realizar un análisis a nivel de despachos y viceministerios y luego alerta sobre resultados con una ejecución inferior al 80%, las cuales se detallan para cada dependencia.




2. Ejecución financiera de los proyectos de inversión

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN MSPS 2020

Apropiación Inicial	Recursos Bloqueados	Compromisos (junio 2020)	% Compromiso	Ejecutado (junio 2020)	% Ejecutado
558.071.039.745	14.720.000.000	387.537.605.558	69%	356.180.333.094	64%

Fuente SIIF Nación



El Ministerio de Salud y Protección Social MSPS inicia la vigencia 2020 con una apropiación presupuestal de recursos de inversión por valor de \$544.547.530.505, pero en el 2do. trimestre del año fueron adicionados \$13.523.509.240, valor que fue incorporado para atender necesidades del proyecto de inversión “Apoyo a Entidades Territoriales y ESE en proyectos que mejoren la capacidad resolutiva en la prestación de servicios de salud” por valor de \$10.000.000.000 y la diferencia corresponde a recursos que provienen de un convenio con el BID que fueron incorporados al proyecto de “Implementación de acciones de promoción y prevención de la enfermedad”, para atender la gestión administrativa y técnica del proyecto de la Iniciativa Regional para la



Eliminación de la Malaria – IREM, teniendo como presupuesto total de inversión un valor de \$558.071.039.745.

Así mismo el Ministerio tenía un bloqueo de recursos inicialmente por valor de \$20.000.000.000, de los cuales fueron desbloqueados \$5.280.000.000 quedando un total de \$14.720.000.000 bloqueados con corte a junio 30.

La ejecución financiera acumulada es del 64% presentando un incremento del 26% respecto del 1er. trimestre, a nivel de compromisos realizados un 69%.

3. Ejecución física, financiera y de gestión por programa presupuestal

En la siguiente tabla se observa el avance realizado por programa presupuestal siendo el de “Salud pública y prestación de servicios” el que jalona el resultado consolidado respecto al avance financiero y físico, mientras que el programa de “Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social” el que jalona el avance de gestión.

Programa presupuestal	No. proyectos	Apropiación vigente	Avance financiero	Avance físico	Avance gestión
Salud pública y prestación de servicios	16	544.341.039.745	64,8 %	41,29 %	37,23 %
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social	6	2.980.000.000	29 %	36,52 %	42,43 %
Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS	4	10.750.000.000	27 %	36,12 %	23,72 %
TOTAL	26	558.071.039.745	64 %	41,17 %	36,99 %

Fuente SPI

4. Seguimiento por Despacho

4.1 Despacho del Ministro

El Despacho del Ministro a través de las Oficinas de TIC, Calidad, Promoción Social, Comunicaciones, Gestión Territorial de Emergencias y Desastres y Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, cuenta con 11 proyectos de inversión por valor de \$55.324.635.000, de los cuales se han comprometido el 40% y ejecutado el 21%.



La salud
es de todos

Minsalud

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN PROYECTOS DESPACHO MINISTRO

Apropiación Vigente	Compromisos (Junio 2020)	% Compromiso	Ejecutado (Junio 2020)	% Ejecutado
55.324.635.000	22.149.698.955	40%	11.518.843.277	21%

Fuente SIIF Nación


A continuación, se presenta en detalle el avance por proyecto de inversión ordenados de mayor a menor respecto a la ejecución financiera.

DEPENDENCIA	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2020 A	COMPROMISOS A 30 DE JUNIO 2020 B	OBLIGADO A 30 DE JUNIO 2020 C	% AVANCE FINANCIERO D=C/A	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE GESTIÓN
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES. NACIONAL	1.150.000.000	606.577.514	434.380.932	37,8%	50%	50%
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	ASISTENCIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD HACIA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NACIONAL	1.000.000.000	611.647.924	372.597.297	37,3%	70%	50%
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL	500.000.000	348.066.800	181.806.047	36,4%	42%	60%
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	200.000.000	101.264.058	66.922.135	33,5%	50%	40%
Oficina de TIC	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	25.800.000.000	14.818.039.469	7.262.869.580	28,2%	60%	42%
Grupo de Comunicaciones	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	3.400.000.000	1.509.310.911	956.688.852	28,1%	57%	50%
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	480.000.000	281.319.584	80.377.024	16,7%	50%	50%
Oficina de Promoción Social	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	10.264.635.000	2.968.586.213	1.611.185.694	15,7%	14%	0%
Oficina de Calidad	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL	1.530.000.000	312.114.152	217.114.152	14,2%	51%	64%
Oficina de Promoción Social	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL	6.000.000.000	563.522.330	321.684.897	5,4%	12%	0%
Oficina de Promoción Social	APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL	5.000.000.000	29.250.000	13.216.667	0,3%	0%	39%
TOTAL		55.324.635.000	22.149.698.955	11.518.843.277			

Fuente SPI

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Se observa que todos los proyectos presentan resultados con alerta en rojo tanto en el avance físico, financiero como de gestión. Especialmente se observa que el proyecto de la Oficina de Promoción Social “Apoyo al proceso de certificación de discapacidad” no llega al 1% de ejecución financiera; el de “Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social apenas llega al 5,4%. El proyecto de inversión que mejor desempeño financiero presenta es el de “Fortalecimiento de los procesos para la elaboración de estudios, investigaciones y evaluación de las políticas públicas sectoriales y de la gestión de información para toma de decisiones” con 37,8% de ejecución.

De otra parte, se observa que el avance físico, es decir, cumplimiento de metas es superior al 50% en la mayoría de los proyectos, así como los resultados de la gestión, lo que no es coherente con la ejecución financiera presentada anteriormente. Por lo cual es importante que los proyectos dinamicen la gestión de pagos para que se empiece a visualizar equilibrio entre la entrega de productos y sus pagos.



4.2 Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios

El Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios a través de las Direcciones de Epidemiología y Demografía, Medicamentos y Tecnologías en Salud, Promoción y Prevención, Prestación de Servicios y Atención Primaria, y Desarrollo del Talento Humano en Salud, inicialmente tenía 7 proyectos, pero durante el 2do. trimestre se incorporó un nuevo proyecto para quedar con 8, consecuente con un nuevo proyecto se incorporaron nuevos recursos por valor de \$10.000.000.000 quedando con un total de \$491.146.404.745, de los cuales se ha ejecutado el 70% respecto de la apropiación inicial, esto sin tener en cuenta que 2 de los 8 proyectos tienen actualmente bloqueo de recursos por valor de \$14.720.000.000.

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN VICEMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


Apropiación vigente	Recursos bloqueados	Compromisos (Junio 2020)	% Compromiso	Ejecutado (Junio 2020)	% Ejecutado
491.146.404.745	14.720.000.000	358.841.347.677	73%	341.748.297.929	70%

Fuente SIIF

A continuación, se detalla el avance por proyecto de inversión y se analizan los casos que presentan mayores variaciones.

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2020 A	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS A 30 DE JUNIO 2020 B	OBLIGADO A 30 DE JUNIO 2020 C	% AVANCE FINANCIERO D=C/A	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL	354.979.895.505	4.720.000.000	335.559.295.979	329.119.919.567	✗ 92,7%	✗ 52%	✗ 49%
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD NACIONAL	4.950.000.000	-	2.889.458.709	1.910.752.985	✗ 38,6%	✗ 50%	✗ 50%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD. NACIONAL	1.000.000.000	-	519.222.682	374.175.402	✗ 37,4%	✗ 43%	✗ 85%
FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD EN COLOMBIA. NACIONAL	3.037.000.000	-	1.125.776.759	752.154.690	✗ 24,8%	✗ 60%	✗ 5%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. NACIONAL	36.606.509.240	-	15.455.898.865	8.043.543.390	✗ 22,0%	✗ 38%	✗ 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	25.573.000.000	-	3.291.694.683	1.547.751.895	✗ 6,1%	✗ 5%	✗ 5%
ASISTENCIA FINANCIERA PARA PROMOVER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES QUE CURSAN ESPECIALIZACIONES PRIORITARIAS PARA LA SALUD NACIONAL	55.000.000.000	10.000.000.000	-	-	✗ 0,0%	✗ 0%	✗ 15%
APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL	10.000.000.000	-	-	-	✗ 0,0%	✗ 0%	✗ 0%
	491.146.404.745	14.720.000.000	358.841.347.677	341.748.297.929			

Fuente SPI



Se observa cómo el proyecto de PAI es el que mejor desempeño presenta tanto financieramente como en la ejecución de sus indicadores de producto y de gestión, mientras que el proyecto de “Asistencia financiera para promover el proceso de formación de residentes que cursan especializaciones prioritarias para la salud nacional” aún no inicia su ejecución, así como el proyecto “Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional” presenta un avance financiero del 6,1% y físico del 5%. Los demás proyectos oscilan financieramente entre el 22% y el 38,6%, el avance físico entre el 0 y el 52%.



4.3 Viceministerio de Protección Social

El Viceministerio de Protección Social a través de las Direcciones de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, y Financiamiento Sectorial cuenta con 4 proyectos de inversión por valor de \$10.750.000.000, de los cuales se ha ejecutado el 27%.

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN PROYECTOS

Apropiación vigente	Compromisos (Junio 2020)	% Compromiso	Ejecutado (Junio 2020)	% Ejecutado
10.750.000.000	6.458.308.926	60%	2.865.503.555	27%

Fuente SIIF Nación


A continuación, se detalla el resultado por proyecto de inversión al cierre del segundo trimestre 2020, el cual de manera más ágil permite identificar las variaciones que serán sujeto de análisis seguidamente.

DEPENDENCIA	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2020 A	COMPROMISOS A 30 DE JUNIO 2020 B	OBLIGADO A 30 DE JUNIO 2020 C	% AVANCE FINANCIERO D=C/A	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE GESTIÓN
Dirección de Financiamiento Sectorial	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	1.700.000.000	884.373.163	620.976.413	X 36,5%	X 60%	X 0%
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD QUE BENEFICIEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. NACIONAL	3.500.000.000	3.499.415.411	1.049.824.623	X 30,0%	X 10%	X 25%
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL	4.000.000.000	1.499.981.739	1.009.000.072	X 25,2%	X 48%	X 23%
Dirección de Regulación de la Operación en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS- NACIONAL	1.550.000.000	574.538.613	185.702.447	X 12,0%	X 39%	X 50%
TOTAL		10.750.000.000	6.458.308.926	2.865.503.555			

Fuente SPI



Resultados de ejecución



El proyecto que mejor desempeño refleja es el de “Implementación del sistema de gestión financiera y administrativa de los recursos del sector salud a nivel nacional” de la Dirección de Financiamiento Sectorial con un 36% de ejecución y avance físico del 60%, mientras que el proyecto “Fortalecimiento de la rectoría para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud en el SGSSS nacional” reporta un avance del 12%.

Es importante mencionar que el avance físico en 3 de los 4 proyectos del viceministerio supera ampliamente el pago realizado, por lo cual es importante implementar acciones que incrementen este avance, para mostrar un equilibrio físico y financiero.



4.4 Secretaría General

La Secretaría General a través de las Subdirecciones de Gestión del Talento Humano, Gestión de Operaciones y el Grupo de Atención al Ciudadano, cuenta con 3 proyectos de inversión por valor de \$ 850.000.000, de los cuales se ha ejecutado el 6%.

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN PROYECTOS


Apropiación Vigente	Compromisos (Junio 2020)	% Compromiso	Ejecutado (Junio 2020)	% Ejecutado
850.000.000	88.250.000	10%	47.688.333	6%

Fuente SIIF

A continuación, se detalla el avance por proyecto de inversión y se analizarán los casos que presentan mayores variaciones.

DEPENDENCIA	PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2020 A	COMPROMISOS A 30 DE JUNIO 2020 B	OBLIGADO A 30 DE JUNIO 2020 C	% AVANCE FINANCIERO D=C/A	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE GESTIÓN
Grupo Atención al Ciudadano	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	150.000.000	88.250.000	47.688.333	X 31,8%	X 42%	X 45%
Subdirección de Gestión del Talento Humano	FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	300.000.000	-	-	X 0,0%	X 0%	X 0%
Subdirección de Gestión de Operaciones	REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ	400.000.000	-	-	X 0,0%	X 0%	X 20%
TOTAL		850.000.000	88.250.000	47.688.333			

Fuente SPI



El único proyecto que muestra avance es el de “Implementación del modelo de servicio al ciudadano en el sector salud a nivel Nacional”, mientras que los otros dos no han iniciado su ejecución financiera y física.

5. TRAZADORES PRESUPUESTALES

El ministerio de Salud y Protección Social reporta compromisos con 6 trazadores presupuestales, los cuales son atendidos a través de 7 proyectos de inversión.

A continuación se presentan los avances registrados en el SPI con cargo a proyectos de inversión con corte a junio 30 de 2020, las cifras se presentan en millones de pesos atendiendo a los registros realizados en la herramienta.

5.1 Equidad de la Mujer: El valor total a invertir para equidad de la mujer es de 4.690 millones de pesos, encaminados a realizar acciones para mujer libre de violencias y salud y derechos sexuales y reproductivos aportados por 2 proyectos de inversión.



Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Mujer libre de violencias	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	14	0%	12%
	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	4.340	11%	14%
	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad nacional	922	11%	38%
Salud y derechos sexuales y reproductivos	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. nacional	278	9%	38%
TOTAL		5.405	11%	19%

5.2 Construcción de paz: A través de este trazador el Ministerio da cumplimiento a los compromisos de los Acuerdos de Paz, por tal razón es el que mayor valor de recursos tiene asignados los cuales ascienden a la suma de 66.326 millones de pesos a través de la concurrencia de 6 proyectos de inversión.

Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Aprop.)	Avance Metas
1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: SALUD	2018011000202 - Implementación de acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI nacional	0	0%	52%
	2018011000213 - Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	574	39%	50%
	2018011000221 - Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud y Protección Social para orientar la gestión del talento humano en salud. nacional	11	45%	43%
1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	2018011000202 - Implementación de acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI nacional	53.076	60%	52%



3. Fin del Conflicto - 3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	920	0%	12%
4. Solución al problema de las drogas - 4.2. Prevención del Consumo y Salud Pública	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. nacional	1.258	14%	38%
5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	10.265	16%	14%
TOTAL		66.326	51%	45%

5.3 Desplazados: A través del proyecto de inversión “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado.” Se brinda atención enmarcada a la rehabilitación de personas desplazadas que han sido víctimas del conflicto armado.

Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Apro)	Avance Metas
Reparación - Rehabilitación	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	9.238	16%	14%
TOTAL		9.238	16%	14%

5.4 Grupos Étnicos: Las poblaciones que se atienden a través de los proyectos de inversión que se observan en el siguiente cuadro se benefician de inversiones que brindan acciones encaminadas a atender las necesidades más sentidas de éstas.

Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Población Afrocolombiana	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	271	9%	12%
	2018011000134 - Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	4.630	0%	5%



Población Raizal	2018011000134 - Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	47	0%	5%
	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	0	0%	12%
Pueblo Rrom	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	158	5%	12%
Pueblos indígenas	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	564	6%	14%
	2018011000134 - Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	219	0%	5%
	2018011000211 - Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	229	16%	38%
	2018011000213 - Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integridad, continuidad y calidad nacional	36	0%	50%
	2018011000221 - Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud y Protección para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	7	45%	43%
	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	4.786	1%	12%
TOTAL		10.333	1%	10%

5.5 Víctimas: Al igual que la población desplazada la población víctima también recibe atención a través del proyecto de inversión “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado.”

Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Reparación - Rehabilitación	2018011000061 - Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	10.265	16%	14%
TOTAL		10.265	16%	14%



5.6 Discapacidad e Inclusión Social: A partir del presente año dio inicio a su ejecución un nuevo proyecto para la atención a población discapacitada, el cual tiene como propósito apoyar el proceso de certificación de discapacidad a nivel nacional.

Descripción	Proyectos	Inversión Transversal (Millones\$)	Ejecución Transversal (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Discapacidad e Inclusión Social	2018011000059 - Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional.	579	3%	5%
	2019011000032 - Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional.	5.000	0%	0%
TOTAL		5.579		

5.7 Tecnologías de la información y comunicaciones: El ministerio de Salud y Protección Social con un único proyecto ejecuta recursos asociados al trazador de las TIC

Dimensión	Proyectos	Inversión (Millones\$)	Ejecución (Obli./Aprop.)	Avance Metas
Aplicaciones / software	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional.	1.400	0%	60%
Infraestructura/hardware	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional.	1.400	0%	60%
Servicios	2017011000477 - Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional.	23.000	32%	60%
TOTAL		25.800	28%	60%

6. Reservas presupuestales

Para la vigencia 2020 el Ministerio de Salud y Protección social MSPS constituyó reservas con cargo a los recursos de inversión por valor de \$19.646.336.954 el cual corresponde al 4% de la apropiación total en inversión, con corte a junio 30 se han pagado el 98% distribuidos por proyecto de la siguiente manera:



La salud
es de todos

Minsalud

PROYECTO	COMPROMISO	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL	\$ 61.706.082,00	\$ 19.635.237,00	32%
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	\$ 246.890.622,00	\$ 59.390.028,00	24%
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD NACIONAL	\$ 421.473.200,00	\$ 362.466.594,00	86%
ASISTENCIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD HACIA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NACIONAL	\$ 31.116.182,00	\$ 31.015.041,00	100%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL	\$ 9.935.595.302,40	\$ 9.928.624.492,60	100%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 1.140.525.013,60	\$ 1.140.523.837,63	100%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.200.427.566,14	\$ 1.179.145.762,14	98%
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 1.323.525.715,00	\$ 1.323.519.368,94	100%
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 4.192.964.490,99	\$ 4.192.964.490,99	100%
FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD EN COLOMBIA NACIONAL	\$ 87.218.110,00	\$ 85.209.372,00	98%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 35.688.551,00	\$ 35.207.652,00	99%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD NACIONAL	\$ 39.086.192,00	\$ 27.587.862,00	71%
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL	\$ 575.932.455,99	\$ 492.482.242,99	86%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 38.615.327,00	\$ 38.505.335,00	100%
FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS- NACIONAL	\$ 24.412.676,00	\$ 20.065.950,00	82%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 19.694.162,00	\$ 19.694.162,00	100%
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES NACIONAL	\$ 75.179.802,00	\$ 48.721.146,00	65%
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL	\$ 9.916.704,00	\$ 4.481.390,00	45%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 39.266.000,00	\$ 39.266.000,00	100%
REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ	\$ 147.102.800,00	\$ 147.102.800,00	100%
	\$ 19.646.336.954,12	\$ 19.195.608.764,29	98%

Fuente SIIF Nación

A pesar del resultado del 98% es importante analizar la ejecución desde cada proyecto individual porque hay proyectos que solo han ejecutado el 24 y el 32% como se puede observar en la tabla.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



7. RECOMENDACIONES GENERALES

1. El MSPS de manera consolidada muestra un avance en la ejecución de recursos de inversión del 64%, visto según los criterios de seguimiento establecidos es bajo, por lo cual es importante que todos los proyectos implementen acciones que incrementen los porcentajes de pago, esto teniendo en cuenta que la entrega de productos en la mayoría de los proyectos es superior al avance financiero.
2. Así mismo es imperativo que los proyectos que aún no inician la ejecución de los recursos agilicen los procesos de contratación e inician la ejecución de recursos y la obtención de productos.
3. Se reitera la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión formato DESF24 en el link de anexos del SPI. Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
4. Es oportuno señalar que, de acuerdo a la Circular 032 de la Contraloría General de la república, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada del aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, entre otros. Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.
5. Realizar una revisión al interior de cada proyecto para que se tomen las acciones que consideren necesarias para lograr equilibrio físico, financiero y de gestión durante la ejecución de los mismos.

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – Grupo de Planeación.