



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES OCTUBRE 2025

Objetivo

El objetivo principal del Plan Anual de Adquisiciones es garantizar la correcta y eficiente utilización de los recursos asignados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad. Este informe abarca el seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas durante el mes de octubre.

Metodología

Para la elaboración de este informe, se tomaron en cuenta los datos recopilados por el Grupo de Gestión Contractual, es así como la información fue verificada y consolidada para ofrecer un panorama claro y detallado sobre el estado de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN GLOBAL OCTUBRE 2025

No. Procesos estimados Octubre	169
Valor total estimado Octubre	20,177,083,496 COP

Tabla 1. Consolidado necesidades planeadas para el mes de octubre.

EN EJECUCIÓN		FIRMADO		SIN RADICAR		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	169	20,177,083,496 COP
64	1,389,487,358 COP	4	9,7442,668 COP	101	18,690,153,470 COP		
37.9%	6.9%	2.4%	0.5%	59.8%	92.6%		

Para el mes de septiembre se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor en un 6,9% frente a lo proyectado para el mes. En términos de cantidades un 37,9% es decir según el número de procesos de contratación estimados para el mes de octubre frente a lo programados para el mes (se aclara que esta ejecución porcentual se expresa con base en el último Plan Anual de Adquisiciones Versión 32 que fue publicado el 31 de octubre de 2025 y no el primero que fue elaborado por el ministerio).

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020

Tabla 2. Estado actual de las necesidades de contratación estimadas para octubre

ESTADO	EN EJECUCIÓN		FIRMADO		SIN RADICAR		TOTAL GENERAL	
MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Contratación directa					94	10,474,182,619 COP	94	10,474,182,619 COP
Contratación directa persona jurídica	1	7,798,000 COP					1	7,798,000 COP
Contratación directa persona natural	63	1,381,689,358 COP	4	97,442,668 COP			67	1,479,132,026 COP
Licitación pública					1	1,386,058,550 COP	1	1,386,058,550 COP
Mínima cuantía					2	84,510,164 COP	2	84,510,164 COP
Selección abreviada menor cuantía					3	2,820,282,470 COP	3	2,820,282,470 COP
Selección abreviada subasta inversa					1	3,925,119,667 COP	1	3,925,119,667 COP
	64	1,389,487,358 COP	4	97,442,668 COP	101	18,690,153,470 COP	169	20,177,083,496 COP

En el consolidado de octubre se registran 169 procesos de contratación por un valor estimado de 20,177,083,496 COP, de los cuales 64 procesos por 1,389,487,358 COP se encuentran en ejecución, 4 firmados con un valor correspondiente de 97,442,668 COP y 101 procesos por 18,690,153,470 COP permanecen aún sin radicar. Dentro de los contratos en ejecución predomina la contratación directa con personas naturales, con el total de los procesos (63) por 1,381,689,358 COP.

Por su parte, los procesos sin radicar concentran la mayor proporción del valor total, principalmente en modalidades como la contratación directa (10,474,182,619 COP) seguida de la Selección abreviada subasta inversa (3,925,119,667 COP), Selección abreviada menor cuantía (2,820,282,470 COP), licitación pública (1,386,058,550 COP) y finalmente la modalidad de Mínima cuantía (84,510,164 COP). Cabe señalar que, en esta etapa, no es posible desagregar si los procesos sin radicar bajo contratación directa se adjudicarán a personas naturales o jurídicas.

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020



Tabla 3. Procesos de contratación finalizados(ejecución)

Modalidad / Tipología	Cantidad	Valor
Contratación directa persona jurídica	1	7,798,000 COP
Contratación directa persona natural	63	1,381,689,358 COP
Total general	64	1,389,487,358 COP

La información presentada evidencia que, durante el período evaluado, la entidad realizó 64 procesos de contratación directa, de los cuales el 98,4% (63 procesos) correspondieron a personas naturales y únicamente 1 proceso (1,6%) se efectuó con persona jurídica con el fin de cumplir el siguiente objeto contractual “Renovación del servicio de soporte técnico y actualización para el producto ORACLE Database Standard Edition One, ya licenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Tabla 4.Estado actual de las necesidades de contratación estimadas para octubre por dependencia

DEPENDENCIA	EN EJECUCIÓN		FIRMADO		SIN RADICAR		TOTAL GENERAL	
DEPENDENCIA	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD
Dirección de Epidemiología y Demografía	96,000,000 COP	4			81,000,000 COP	3	177,000,000 COP	7
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	275,534,000 COP	14			50,000,000 COP	4	325,534,000 COP	18
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	30,000,000 COP	1	30,000,000 COP	1	1,385,792,001 COP	26	1,445,792,001 COP	28
Dirección de Promoción y Prevención	390,779,742 COP	13			12,352,799,528 COP	30	12,743,579,270 COP	43
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Sal	33,000,000 COP	1					33,000,000 COP	1
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales	32,381,826 COP	2					32,381,826 COP	2
Dirección Jurídica	128,664,973 COP	10			10,500,000 COP	1	139,164,973 COP	11
Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico					2,000,000,000 COP	1	2,000,000,000 COP	1

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020

Grupo Atención al Ciudadano	17,566,860 COP	2	21,700,001 COP	1			39,266,861 COP	3
Grupo de Comunicaciones					20,000,000 COP	1	20,000,000 COP	1
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	24,060,000 COP	1					24,060,000 COP	1
Oficina de Control Interno	26,818,653 COP	1					26,818,653 COP	1
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	20,900,000 COP	2					20,900,000 COP	2
Oficina de Promoción social	175,083,303 COP	8	45,742,667 COP	2	424,999,767 COP	24	645,825,737 COP	34
Oficina Tecnología de la Información y la Comunicación	96,900,001 COP	3			1,480,552,010 COP	8	1,577,452,011 COP	11
Subdirección Administrativa	7,798,000 COP	1			1,200,000 COP	1	8,998,000 COP	2
Subdirección de Gestión de Operaciones					83,310,164 COP	1	83,310,164 COP	1
Subdirección de Gestión del Talento Humano					800,000,000 COP	1	800,000,000 COP	1
Subdirección Financiera	34,000,000 COP	1					34,000,000 COP	1
Total general	1,389,487,358 COP	64	97,442,668 COP	4	18,690,153,470 COP	101	20,177,083,496 COP	169

La tabla evidencia un total de 169 procesos, por \$20.177.083.496 COP, distribuidos entre 64 en ejecución, 4 firmados y 101 sin radicar. Los procesos sin radicar representan 59,7% del total y concentran 92,6% del valor global, lo que indica que la mayor presión operativa y presupuestal aún no se encuentra formalizada.

Al revisar la distribución por dependencia, se observa que la Dirección de Promoción y Prevención concentra el mayor presupuesto (\$12.743.579.270 COP en 43 procesos), seguida por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria (\$1.445.792.001 COP en 28 procesos), y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud (\$325.534.000 COP en 18 procesos). No obstante, también se identifican dependencias cuyo presupuesto es elevado, pero su carga operativa es baja en términos de número de contratos. Un caso notable es el Grupo de Administración de Servicios de Apoyo Logístico, que registra \$2.000.000.000 COP, pero corresponde únicamente a un contrato, lo que implica que su impacto financiero es alto, pero su impacto en gestión es bajo. Lo mismo ocurre



con la Subdirección de Gestión del Talento Humano, que registra \$800.000.000 COP en un solo contrato. Esto contrasta con dependencias como Promoción Social, que maneja valores más moderados, pero una carga operativa mucho mayor (34 procesos por \$645.825.737 COP), lo que evidencia un esfuerzo administrativo significativamente superior.

Tabla 5. Dependencias con trámites pendientes por radicar de octubre.

ESTADO	SIN RADICAR			
Dependencia	Valor total estimado	%	Cantidad	%
Dirección de Epidemiología y Demografía	81,000,000 COP	0.43%	3	2.97%
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	50,000,000 COP	0.27%	4	3.96%
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	1,385,792,001 COP	7.41%	26	25.74%
Dirección de Promoción y Prevención	12,352,799,528 COP	66.09%	30	29.70%
Dirección Jurídica	10,500,000 COP	0.06%	1	0.99%
Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico	2,000,000,000 COP	10.70%	1	0.99%
Grupo de Comunicaciones	20,000,000 COP	0.11%	1	0.99%
Oficina de Promoción social	424,999,767 COP	2.27%	24	23.76%
Oficina Tecnología de la Información y la Comunicación	1,480,552,010 COP	7.92%	8	7.92%
Subdirección Administrativa	1,200,000 COP	0.01%	1	0.99%
Subdirección de Gestión de Operaciones	83,310,164 COP	0.45%	1	0.99%
Subdirección de Gestión del Talento Humano	800,000,000 COP	4.28%	1	0.99%
Total, general	18,690,153,470 COP	100.00%	101	100.00%

La distribución de los 101 procesos sin radicar, por un valor total de \$18.690.153.470 COP, muestra una alta concentración presupuestal en pocas dependencias. La Dirección de Promoción y Prevención es la que presenta el mayor peso tanto en valor como en cantidad, con \$12.352.799.528 COP (66.09%) y 30 procesos (29.70%), evidenciando un rezago significativo que impacta directamente la ejecución institucional. En segundo lugar, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria registra 26 procesos (25.74%), aunque con un valor notablemente menor (\$1.385.792.001 COP; 7.41%), lo que indica una alta carga operativa, pero con menor impacto financiero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis consolidado muestra que la mayor parte del presupuesto y del volumen contractual se concentra en dependencias estratégicas como Promoción y Prevención, Prestación de Servicios, OTIC y Promoción Social. Aunque la ejecución avanza de manera significativa, persiste un rezago notable en la radicación de procesos, especialmente en Promoción y Prevención, que concentra más del 60% del valor pendiente.

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: (+57) 01 8000 960020



Asimismo, se identifican contratos de alto impacto financiero como los del Grupo de Apoyo Logístico

Po lo que, resulta útil consolidar buenas prácticas de planificación interna que permitan priorizar trámites según su impacto operativo, reforzar la comunicación entre equipos y promover una gestión preventiva en todas las etapas del proceso. Estas acciones contribuirán a optimizar los tiempos de gestión, facilitar la toma de decisiones y garantizar un desarrollo más fluido y ordenado del plan de adquisiciones.